

Skenario 2: Permohonan Engineering & Siklus Keputusan TR (Approval, Rejection & Auto-Complete)

Fokus: Evaluasi Teknis Lapangan, Pemisahan Wewenang (SoD), & Proteksi Status Tiket
Konteks: Temuan Lapangan Akhir Masa Kerja (10 Aug 2026)

Target: Project Manager & Dev Team
Tanggal: 16 Agustus 2026
Dokumen: PDF 2 dari 2

1. Tahap Pengajuan oleh Engineering (Mobile App)

Pada akhir masa jadwal pengerjaan unit (contoh: **10 Agustus 2026**), tim Engineering melakukan evaluasi fisik di unit. Jika pekerjaan belum tuntas, Engineering mengajukan permohonan melalui aplikasi mobile:

Item Input Pengajuan	Rincian Data yang Diisi oleh Engineering Lead	Perilaku Sistem
1. Estimasi Hari (+3D)	Mengusulkan tanggal akhir baru (misal: 10 Aug → 13 Aug 2026).	Kalkulasi selisih hari pengerjaan fisik.
2. Foto Dokumentasi	Mengunggah 1-3 foto bukti kendala teknis (cth: sambungan pipa / instalasi).	Tersimpan dan dapat di-zoom oleh TR.
3. Catatan Teknis (Notes)	Alasan teknis: <i>'Kendala uji hidrolik pipa induk butuh perbaikan tambahan.'</i>	Masuk ke antrean review dashboard TR.

2. Cabang Keputusan Tenant Relation (TR Decision)

KEPUTUSAN TR	AKSI & SKEMA BIAYA	STATUS PERMIT & DAMPAK SISTEM
A. APPROVE (GRATIS)	TR menyetujui pengajuan Engineering sebagai Free of Charge (toleransi teknis).	- Biaya: Rp 0,00 - Tanggal Berakhir: 13 Aug 2026 - Status: Tetap ON WORK tanpa tagihan.
B. APPROVE (BERBAYAR)	TR menyetujui pengajuan namun mengenakan biaya supervisi harian (Chargeable).	- Biaya: Terbit Extension Bill. - Status: WAITING PAYMENT. - Lunas → status kembali ke ON WORK.
C. REJECT (DITOLAK)	TR menolak perpanjangan, mengisi alasan penolakan, dan klik Confirm Rejection .	- Status: ON WORK (hanya s/d tgl 10 Aug sore). - Pekerja bersiap mengosongkan unit. - Akses diblokir Security besoknya.

3. Aturan Otomatis: Auto-Complete ke Final Inspection Pasca-Rejection

Logika Operasional Apartemen & Sistem Pencegahan Status Menggantung (No Deadlock Policy):

- Batas Waktu Izin Kerja:** Setelah jam kerja tanggal 10 Agustus berakhir, ID Card kontraktor otomatis tidak berlaku dan akses fisik unit diblokir oleh Security gedung.
- Jika Tanpa Kesepakatan Baru:** Jika permohonan ditolak dan tidak ada penerbitan perpanjangan baru oleh TR sampai batas jam kerja izin berakhir, maka **pekerjaan di unit secara otomatis dianggap selesai (concluded)**.
- Otomatisasi Sistem:** Sistem **secara otomatis** memajukan tiket fitout ke tahap **Step 6: FINAL INSPECTION** agar tim pengelola gedung dapat segera melakukan pengecekan BAST, verifikasi defek/cacat, dan penutupan pengembalian uang deposit tenant tanpa menggantung siklus hidup permit.

Ringkasan untuk Project Manager:

Skenario 2 memastikan koordinasi transparan antara Engineering lapangan dan Tenant Relation. Pemisahan wewenang ditegakkan di mana Engineering hanya mengajukan aspek teknis, sedangkan penentuan biaya dan persetujuan berada di tangan TR. Aturan *Auto-Final Inspection* menjamin tiket permit selalu memiliki ujung penyelesaian yang teratur.