

SOP & Arsitektur Alur Kerja Fitout Extension & Final Inspection

Target Pembaca: Project Manager (PM), System Architect, UI/UX & Engineering Team
Konteks: SOP Pengecekan Lapangan Akhir Periode On Work (Jadwal Awal: 10 Agustus 2026)

Status: Approved Specification
Tanggal: 16 Agustus 2026
Versi: v2.1 (Full End-to-End Scenario)

1. Rangkaian Skenario Utama (End-to-End Workflow)

Alur kerja penanganan perpanjangan jadwal fitout dirancang dengan skenario lugas berbasis peran lapangan dan manajemen:

LANGKAH 1: PENGAJUAN ENGINEERING (MOBILE) Petugas Engineering di lapangan menemukan renovasi belum rampung. Mengisi form di aplikasi mobile: Estimasi Tambahan Hari (+3 Hari) , Upload Foto Temuan , dan Catatan Teknis (Notes) → Dikirim ke TR.	LANGKAH 2: KEPUTUSAN TENANT RELATION (TR) TR mereview pengajuan via dashboard. TR memiliki 2 keputusan mutlak: • APPROVE → Menetapkan skema Gratis (Free) atau Berbayar (Chargeable) . • REJECT → Menolak dengan catatan resmi alasan penolakan.
HASIL JIKA DI-APPROVE (GRATIS / BAYAR) • Gratis: Jadwal otomatis diperpanjang ke tgl 13 Aug tanpa biaya. • Berbayar: Terbit invoice <i>Extension Bill</i> , status jadi <i>Waiting Payment</i> → <i>On Work</i> setelah lunas.	HASIL JIKA DI-REJECT & AUTO-FINAL INSPECTION • Tiket tetap On Work hanya sampai batas jam kerja tgl 10 Aug. • Aturan Otomatis: Jika tidak ada kesepakatan baru antara TR & Tenant, maka otomatis pekerjaan dianggap selesai & tiket masuk ke FINAL INSPECTION untuk dicek.

2. Detail Matriks Keputusan & Perilaku Sistem

Tahapan Alur	Aktor & Aksi Sistem	Logika Status Tiket & Finansial
1. Pengajuan Awal (Request Submission)	Engineering Lead (Mobile App): • Upload 1-3 foto dokumentasi pipa/struktur. • Tulis catatan kendala teknis (Notes). • Submit usulan durasi (+3 Hari).	• Status: On Work • Badge: Waiting for Approval • Muncul notifikasi review di dashboard TR.
2. Keputusan TR: APPROVE (Gratis)	Tenant Relation (Web / Mobile): • Pilih opsi Free of Charge. • Masukkan alasan kebijakan (cth: toleransi semen). • Klik Submit.	• Biaya: Rp 0,00 • Tanggal Berakhir: 13 Aug 2026 • Status: Tetap On Work tanpa tagihan baru.
3. Keputusan TR: APPROVE (Berbayar)	Tenant Relation (Web / Mobile): • Pilih opsi Chargeable. • Masukkan nominal biaya supervisi (Rp). • Klik Submit.	• Biaya: Terbit Fitout Extension Bill. • Status: Waiting Payment. • Setelah tenant bayar → berubah jadi On Work (tgl 13 Aug).
4. Keputusan TR: REJECT (Ditolak)	Tenant Relation (Web / Mobile): • Klik tombol Reject Request. • Masukkan alasan penolakan resmi di modal. • Klik Confirm Rejection.	• Status: Tetap On Work s/d 10 Aug sore. • Akses pekerja diblokir setelah jam izin habis. • Riwayat penolakan tercatat di timeline.
5. Otomatisasi Akhir: AUTO-FINAL INSPECTION	Sistem Otomatis (System Automation): Jika tiket di-reject dan tidak ada kesepakatan baru antara TR dan Tenant sampai jam izin kerja berakhir.	• Pekerjaan unit otomatis dianggap selesai. • Tiket otomatis berpindah ke Step 6: FINAL INSPECTION agar dapat segera dicek tim gedung.

3. Landasan Aturan Operasional Gedung Apartemen

1. Pembatasan Akses Pekerja (Security Gate Control):

Di apartemen, ID Card izin kerja kontraktor terikat ketat dengan tanggal permit. Ketika permohonan extension di-reject, pekerja hanya memiliki izin berada di unit hingga batas jam kerja sore hari ini (10 Aug) untuk merapikan alat (*site clearance*). Besoknya, akses otomatis diblokir Security.

2. Menghindari Blocker / Status Menggantung (No Deadlock):

Dengan adanya aturan *Auto-Final Inspection* saat tidak tercapai kesepakatan baru pasca-rejection, sistem memastikan tiket tidak menggantung (*stuck in limbo*). Tim Engineering dan TR dapat langsung melakukan inspeksi kelulusan fisik, mencatat temuan cacat/defects (bila ada), dan memproses penutupan BAST serta pengembalian deposit tenant secara tertib.

Rangkuman untuk Project Manager:

Alur di atas mencakup seluruh siklus operasional: mulai dari pengajuan foto teknis via mobile, fleksibilitas keputusan TR (Gratis / Bayar / Tolak), hingga proteksi otomatis perpindahan tiket ke **Final Inspection** jika extension ditolak tanpa kesepakatan baru. Seluruh komponen UI & logika bisnis telah terintegrasi penuh pada aplikasi web & prototype.